



Tallinna
Haridusamet

Projekt „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“

Mänguvahendi ja asukoha valiku vormistamine,
projekti läbiviimine

11 okt 2017

100

MÄNGUVÄLJAKUT TALLINNA LASTEAEDADELE!

Mäng
on väikese
inimese töö!

Töökohad
kordal!



Mänguväljaku küsitluste tulemused

Küsitlusest võttis osa **11361** lapsevanemat ja lasteaia pedagoogi

Mänguvahend/linnaosa	Haabersti	Kesklinn	Kristiine	Lasnamäe	Mustamäe	Nõmme	Pirita	Põhja-Tallinn	Kokku
Mängulinnak vanematele lastele	2	8	3	15	7	2		6	43
Mängulinnak noorematele lastele	1	5	4	7	3	2		3	25
Tasakaalurada vanematele lastele	3	6	2	4	4	2	2	3	26
Tasakaalurada noorematele lastele	1	2		3	1		1	1	9
Keerdpoom		1							1
Võrkpüramiid	1	1	1		1	4	1	2	11
Üksikvahendid		2	1		3	1		4	11
Kokku	8	25	11	29	19	11	4	19	126

Projekti aja- ja tegevuskava

Tegevus	Aeg	Vastutaja
Lasteaiale mänguväljaku valimiseks küsitluse läbiviimine lastevanemate ja personali seas.	27. 09- 06.10.2017	Haridusamet Lasteaiad
Küsitlustulemuste kokkuvõtete tegemine ja valitud tüüplahendusest lasteasutuste teavitamine.	09.-10.2017	Haridusamet
Valitud tüüplahenduse kinnitamine lasteaia hoolekogu poolt.	hiljemalt 17.10.2017	Lasteaiad
Valitud mänguvahendi asukohaga skeemi koostamine ja üleslaadimine.	hiljemalt 17.10.2017	Lasteaiad
Töögruppidega kohtumised: Tulemusena vormistatakse mänguvahendi kirjelduse, analoogne toode erinevatelt tootjatelt, turvaala.	16...27.okt. 2017	Haridusamet
Mänguväljakute hanke väljakuulutamine.	november 2017	Haridusamet
Mänguväljakute projekteerimine. Algab peale edukaks tunnistatud pakkujatega lepingute sõlmimist.	dets.2017... märts 2018	
Mänguväljakute paigaldamine lasteasutuste õuealadele.	märts – august 2018	Lasteaiad
Mänguväljakute avamised.	sügis 2018	Haridusamet Lasteaiad

Mänguvahendi/ atraktsiooni valiku alusmaterjalid

Õuealade plaanid asuvad saadetud lingil :
[http://www.haridus.ee/hanked/100_mv_ase
ndiplaanid_skeemid.zip](http://www.haridus.ee/hanked/100_mv_ase_ndiplaanid_skeemid.zip)


- Täiendage lingilt allalaetud plaani juba olemasolevate mänguvahenditega;
- Valige olemasolevatest ja perspektiivselt kavandatud insenervõrkudest (näiteks valgustus) vaba piirkond ja paigutage sinna soovitud vahend koos turvaalaga;
- Vajadusel valige asukoht olemasoleva amortiseerunud vahendi asendamise teel;

Mänguvahendi valiku kirjeldus

Koos HA kuraatoritega vormistame valitud mänguvahendi kohta dokumendi kirjeldusega:

- Millisele vanuseastele on mõeldud;
- Viide analoogsele tootele ja selle järgne soovitud toote kirjeldus. (eeldame eritoodet pakkujad välja töötama ei hakka);
- Soovitavad istemete kõrgused, näiteks kiikedel;
- Soovitud turvaala materjalid;
- Värvitoonid, kirjed, aplikatsioonid;

Asendiplaani näide



Turvaala materjalidest

- Seiklusraja turvaala on soovituslikult liivaalus;
- Liurenni ja trepi ette soovitame 1,5x1,5 m kummialust;
- Kukkumiskõrgusega alla 1 m puhul võib turvaala olla ka murukate;
- Uus turvaala materjal on valatud kummimultš. Seda saab paigaldada ka olemasolevale murukattele, pannes alla geotekstiili. Järgib olemasoleva maapinna kuju, ei vaja servasid. On vett läbilaskev;

Turvaala materjali (kummimultš) näide



Projekteerimis- ehitushanke ettevalmistamine

- Töövõtja leidmiseks hangete grupeerimine teostatakse asutustelt saadud valikute alusel;
- Koostatakse iga hangitava grupi kohane tehniline kirjeldus kvaliteedi ja teostuse nõuetega;
- Võimalik jagunemine on:
 1. Mängulinnakud (suur, väike);
 2. Tasakaalurajad (suur, väike, ahviraudtee, keerdpoom);
 3. Üksikvahendid (vedrukiik, pesakiik, rippkiik, rippkiik 2 kohaline, rippkiik 1 kohaline);
 4. Vörkpüramiidid (vörkpüramiid, vörkkarusell);

Mänguväljaku projekteerimine

- Krundi kohta mõõdistab hanke võitja alusena geodeetilise plaani koos olemasolevate ja planeeritud võrkudega millel tähistab numbritega olemasolevad vahendid;
- Alusplaan koos vahendite andmete ja paiknemisega moodustab õueala hooldamise, kaasajastamise dokumentatsiooni;
- Teie koostatud skeemi ja kirjelduse alusel projekteeritakse mänguvahend koos turvaalaga;
- Projekt kooskõlastatakse sealhulgas Lasteasutuse ja HA poolt; Projektile taotleb töövõtja seaduses nõutud loa ehitamiseks;

Mänguväljaku ehitamine

- Iga kinnistu kohta väljastatakse ehitamiseks vajalik luba;
- Ehitustööde läbiviimise kohta koostab töövõtja ajagraafiku;
- Algab ehitustöö vastavalt kooskõlastatud ehitusprojektile;
- Valminud mänguväljakule taotleb töövõtja kasutusloa ja algab garantiiperiood;

Lisainfo

Piret Lind

Vanemspetsialist,

HA hariduskorralduse osakond

Tel 6404658

piret.lind@tallinnlv.ee

Andrus Parm

Peaspetsialist,

HA haldusosakond

Tel 6404972,

andrus.parm@tallinnlv.ee



Tallinna
Haridusamet