

Kinnitatud  
ameti juhataja " 14." jaanuari 2016 käskkirjaga nr 1.1-15/3

**Ehituse ja järelevalve osakonna 2016. aasta  
HANKEPLAAN**

| Jrk. nr. | Riigihanke ese (objekt)  | Menetluse liik       | Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) | Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus (ametiisik, osakond) |
|----------|--|----------------------|--|--|
| 1.       | Haabersti ristmiku rekonstrueerimine<br>- ehitushange                        | Avatud hankemenetlus | III kvartal  | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik         |
| 2.       | Reidi tee ehitus<br>- ehitushange  | Avatud hankemenetlus | III kvartal  | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik         |
| 3.       | Gonsiori tänava rekonstrueerimine<br>- ehitushange                           | Avatud hankemenetlus | III kvartal  | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik         |
| 4.       | Vana-Tartu mnt kergliiklustee<br>- ehitushange                               | Avatud hankemenetlus | II kvartal   | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik         |
| 5.       | Kergliiklustee raudteetammil (Ehitajate tee - Stroomi rand)<br>- ehitushange | Avatud hankemenetlus | II kvartal   | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik         |
| 6.       | Tartu mnt kergliiklustee (Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt)<br>- ehitushange  | Avatud hankemenetlus | II kvartal   | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik         |

|     |   |  |                         |  |
|-----|---|--|-------------------------|--|
| 7.  | Valdeku tänava rekonstrueerimine (Vabaduse pst - Männiku tee)<br>- ehitushange                              | Avatud hankemenetlus                         | I kvartal               | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 8.  | Pirita ranna WC ja duši konteineri tehnoõrkude rajamine<br>- ehitushange                                    | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal              | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 9.  | Tammsaare pargi rekonstrueerimine<br>- ehitushange  | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal              | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 10. | Kase tänav ( Pähkli tn - Purde tn)<br>- ehitushange   | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal              | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 11. | Lääne-Tallinna ühendatud kergliiklustee (Akadeemia tee - Ehitajate tee)<br>- ehitushange                    | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal              | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 12. | Asula tänava rekonstrueerimine<br>- ehitushange   | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal              | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 13. | Vabaõhumuuseumi tee rekonstrueerimine (Paldiski mnt - Lõuka tn)<br>- projekteerimise hange<br>- ehitushange | Avatud hankemenetlus<br>Avatud hankemenetlus | I kvartal<br>II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 14. | Kadaka tee taastusremont (Akadeemia tee-Kadaka pst)<br>projekteerimis - ehitushange                         | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal              | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |

|     |   |                      |            |  |
|-----|---|----------------------|------------|--|
| 15. | Kadaka puistee taastusremont (Kadaka tee-Tihniku tn)<br>projekteerimis - ehitushange                    | Avatud hankemenetlus | II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 16. | Juhkentali tänava taastusremont (Liivalaia tn-Odra tn)<br>- ehitushange                                 | Avatud hankemenetlus | II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 17. | Tulika tänava taastusremont (Paldiski mnt-Endla tn)<br>- ehitushange                                    | Avatud hankemenetlus | II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 18. | Põhja pst ja Kalasadama tn ristmiku rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine<br>- projekteerimis hange | Avatud hankemenetlus | I kvartal  | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 19. | Koidiku tänava ehitus<br>- ehitushange  | Avatud hankemenetlus | I kvartal  | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 20. | Kolde puistee taastusremont (Ristiku tn-Sõle tn)<br>- ehitushange                                       | Avatud hankemenetlus | II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 21. | Oismäe tee taastusremondi III etapp (Oismäe tee 2-Paldiski mnt)<br>- ehitushange                        | Avatud hankemenetlus | II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 22. | Ravi ja Hospitali tänava taastusremont<br>- ehitushange   | Avatud hankemenetlus | II kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |

|     |   |  |                             |  |
|-----|---|--|-----------------------------|--|
| 23. | Vabriku tänava taastusremont koos Valgevase tn ja Malmi tn ristmiku rekonstrueerimisega<br>- projekteerimishange<br>- ehitushange | Avatud hankemenetlus<br>Avatud hankemenetlus | I kvartal<br>II kvartal     | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 24. | Kvartalisised teed<br>- projekteerimis- ja ehitushange  | Avatud hankemenetlus                         | I-IV kvartal                | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 25. | Sildade ja viaduktide kapitaalremont<br>- projekteerimishange<br>- ehitushange  | Avatud hankemenetlus<br>Avatud hankemenetlus | I kvartal<br>II-III kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 26. | Bussiradade rekonstrueerimine<br>- ehitushange  | Avatud hankemenetlus                         | II kvartal                  | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |
| 27. | Järgnevate aastate projekteerimistööd<br>- projekteerimis hange   | Avatud hankemenetlus                         | I-IV kvartal                | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Reio Vesiallik |