

KINNITATUD
Tallinna Linnavaraameti
käskkirjaga

LISA 1

Tallinna Linnavaraameti 2022. aasta
hankeplaani esimene täiendamine

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg (kvartal)	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
	1	2	3	4	5	6	7
91	Läbipääsusüsteemide hooldusteenuse ja remondi tellimise raamhange	Avatud hankemenetlus	II kvartal 2022	150 000	III kvartal 2026	Sven Mäe	Aleksander Korolkov
92	Tehnilise valveteenuse raamhange	Avatud hankemenetlus	II kvartal 2022	100 000	IV kvartal 2026	Sven Mäe	Aleksander Korolkov
93	Kodu- ja tööstusmasinate soetamise raamhange	Avatud hankemenetlus	II kvartal 2022	200 000	II kvartal 2026	Heili Mändla	Aleksander Korolkov
94	Sisekoristusteenuse tellimise raamhange	Avatud hankemenetlus	II kvartal 2022	200 000	IV kvartal 2026	Heili Mändla	Aleksander Korolkov

95	Ehitusprojekti ekspertiisi teostamise raamhange	Avatud hankemenetlus	II kvartal 2022	600 000	IV kvartal 2026	Sven Mäe	Sven Mäe
96	Ekspertiiside ja auditite tellimise raamhange	Avatud hankemenetlus	III kvartal 2022	200 000	IV kvartal 2026	Sven Mäe	Arne Öövel
97	Remont- ja lammutustööde omanikujärelevalve raamhange	Avatud hankemenetlus	III kvartal 2022	200 000	IV kvartal 2026	Sven Mäe	Arne Öövel
98	Ventilatsiooni-, kliima- ja jahutusseadmete soetamise ja paigaldamise raamhange	Avatud hankemenetlus	III kvartal 2022	200 000	IV kvartal 2026	Heili Mändla	Aleksander Korolkov
99	Vee-, kanalisatsiooni ja küttesüsteemi avariitööde tellimise raamhange	Avatud hankemenetlus	III kvartal 2022	200 000	IV kvartal 2026	Heili Mändla	Aleksander Korolkov