

Ehituse ja järelevalve osakonna 2019.a HANKEPLAAN

| Jrk nr | Riigihanke eseme nimetus | Hankemenetluse liik (avatud, lihthange, ideekonkurss) | Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) | Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus) |
|--------|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tulika tn rekonstrueerimine lõigus Paldiski mnt – Endla tn -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 2. | J. Poska tn rekonstrueerimine lõigus Narva mnt – Vesivärava tn -projekteerimine | Avatud | III-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 3. | Kadaka tee rekonstrueerimine lõigus Ehitajate tee – Akadeemia tee -ehitus | Avatud | III-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 4. | Raja tn rekonstrueerimine lõigus Akadeemia tee – Raja tn 15 -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 5. | Valdeku tn rekonstrueerimine lõigus Vabaduse pst – Pärnu mnt -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 6. | Suur-Sõjamäe tn rekonstrueerimine lõigus Kesk-Sõjamäe tn – J. Smuuli tee (I-etapp) -ehitus | Avatud | III-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 7. | Hiiu-Suurtüki tn rekonstrueerimine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 8. | Toonela tee (Rahvusstaadioni juurdepääsutee) rekonstrueerimine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 9. | Lennujaama tee laiendamine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 10. | Tedre tn rekonstrueerimine lõigus Sõpruse pst – Mooni tn -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 11. | Nisu tn rekonstrueerimine lõigus Sõle tn – Ristikü tn -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 12. | Tähetorni tn rekonstrueerimine lõigus Paldiski mnt – Kadaka pst (I-etapp) -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|------------|--|
| 13. | Ehitajate tee suusatunneli rajamine -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 14. | Koidu tn rekonstrueerimine lõigus Paldiski mnt – Endla tn -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 15. | Roosikrantsi tn taastusremont -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 16. | Pae asumi jalakäijate promenaad -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 17. | Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmiku rekonstrueerimine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 18. | P. Pinna tn rekonstrueerimine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 19. | Varraku silla rekonstrueerimine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 20. | J. Smuuli tee linna siseneva suuna silla (Laagna tee kohal) rekonstrueerimine -projekteerimine | Liht | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 21. | Kõrkja tee silla rekonstrueerimine -projekteerimine | Liht | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 22. | Kanali tee silla rekonstrueerimine -projekteerimine | Liht | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 23. | Linnamäe teel „Mustakivi tee“ LSS bussipeatuse ning Mustakivi teel „Linnamäe tee“ LVS bussipeatuse rajamine -ehitus | Liht | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 24. | Mustamäe tee T3 (Mustamäe tee ja Forelli tn ristmiku piirkonnas) ühissõidukipeatuste rajamine | Liht | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 25. | Ühistranspordipeatuste ja –radade rekonstrueerimine -projekteerimine -projekteerimis- ja ehitushange | Ostumenetlus Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 26. | Teekünniste rajamine -ehitus | Liht | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 27. | Järgnevate aastate projekteerimistööd -projekteerimine | Ostumenetlust, Liht | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 28. | Kloostrimetsa tee kergliiklustee rajamine lõigus Lükati tee – Kloostrimetsa tee 29 -ehitus | Avatud | II-Kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |

| | | | | |
|-----|---|--------|-------------------------|---|
| 29. | Paldiski mnt kergliiklustee rajamine lõigus Haabersti ristmik – Järveotsa tee -ehitus | Avatud | II-Kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 30 | Kvartalisest teede taastusremont -projekteerimine ja ehitus | Avatud | I – II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 31. | Kadrioru pargi majandushoone projekteerimine -projekteerimine | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 32. | Linnamööbli soetamine -ehitus | Avatud | II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 33. | Priisle pargi arendamine -ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 34. | Katariina kai slipi rajamine -projekteerimine -ehitus | Avatud | I-kvartal II-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 35. | Laululava esise platsi korrastamine -projekteerimine ja ehitus | Avatud | I-kvartal | Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu |
| 36. | Peterburi tee lõigus Majaka tänav kuni Kantsi tänav tänavavalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 37. | Jaani kiriku ümbruse, Harjumäe, Komandandi tee ning Kaarli pst allee valgustuse rekonstrueerimise I etapp | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 38. | Kaladi, Piiritsa ja Ahingu tänavate valgustus | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 39. | Pikaliiva tn tänavavalgustus lõigus Alemaa tn kuni Vaalu tn | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 40. | Roheline aas jalgteel välisvalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 41. | Padriku lasteaia parkla välisvalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 42. | Vana-Lõuna tn ülekäiguradade erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 43. | Kloostrimetsa tee ülekäiguradade erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | |
| 44. | Kose tee ülekäiguradade erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 45. | Randvere tee ülekäiguradade erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 46. | Punane tn ülekäiguradade erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 47. | Volta tn ülekäiguraja erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 48. | Veerenni tn ülekäiguradade erivalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 49. | Roheline aas jalgteel valgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 50. | Padriku lasteaia parkla valgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |

| | | | | |
|-----|--|--------|------------------|---------------------------------------|
| 51. | Vana-Lõuna tn ülekäiguradade erivalgustus | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 52. | Kloostrimetsa tee ülekäiguradade erivalgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 53. | Kose tee ülekäiguradade erivalgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 54. | Randvere tee ülekäiguradade erivalgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 55. | Punane tn ülekäiguradade erivalgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 56. | Volta tn ülekäiguraja erivalgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 57. | Veerenni tn ülekäiguradade erivalgustuse rajamine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 58. | Tartu mnt lennaraja juures asuvate madalate mastide vahetuse projekteerimine | Avatud | 2019 III kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 59. | Tööstuse tn lõigus Paljassaare tee kuni Salme tn tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 60. | Vilde tee jalgteel lõigus Sõpruse pst kuni Mustamäe tee välisvalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 61. | Kloostrimetsa tee ja Randvere tee vahelise jalgteel valgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 62. | Lauri tee välisvalgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 63. | Miina Härma ja Lindakivi sildade vahelise jalgteel valgustuse projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 64. | Tallinna Vormsi Lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 65. | Tallinna Nurmenuku Lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 66. | Lasteaed Südameke välisvalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 67. | Lastesõim Päkapikk välisvalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 68. | Tallinna Linnupesa Lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 69. | Kalamaja Lasteaia välisvalgustuse rekonstrueerimine | Avatud | 2019 II kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 70. | Kloostrimetsa tee 56 veepumpla rajamine ning Kiviaia tee 12a, 12b ja 14 kinnistute liitumispunktide rajamine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 71. | Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapi projekteerimine | Avatud | 2019 I kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |
| 72. | Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapi rekonstrueerimine | Avatud | 2019 IV kvartal | Inseneriosakonna juhataja Hannes Vaga |