





## PÕHJA-TALLINNA ÜLDPLANEERINGU AJAKAVA




## PÕHJA-TALLINNA ÜLDPLANEERINGU PEAMISED ETAPID

Heledaga on märgitud need etapid, mis on alles ees

### Linnavalitsuse ja volikogu otsused

	<b>Algatamine</b>	26. jaanuar 2006 Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 8
	<b>Lähteülesande kinnitamine</b>	Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega nr 1286-k
	<b>KSH algatamine</b>	algatati 25. juunil 2007 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 1273-k
	Linnavalikogu vastu võtmise otsus	pärast kooskõlastuste ringi läbimist
	Linnavalikogu kehtestamise otsus	pärast maavanema järelevalvet

### Avalikustamine

	<b>Eskiisi avalik väljapanek veebis</b>	alates märts 2008
	<b>Eskiisi tutvustus maakomisjonile ja halduskogule</b>	13. mai 2010 ja 18. mai 2010
	<b>Eskiisi avalik arutelu Kalamaja põhikoolis</b>	14. oktoober 2010
	<b>ÜP teemade arutelud Telliskivi seltsi erinevatel foorumitel (liiklus, avalik ruum, kergliiklusteed, miljööalad, Tulevikulinna mäng)</b>	5. aprill 2011, 3. mai 2011, 22. mai 2011, 18. oktoober 2011, 8. november 2011
	<b>Põhilahenduse avalik väljapanek veebis</b>	alates juuni 2013
	<b>KSH aruande avalik väljapanek</b>	juuni-august 2013
	<b>KSH aruande avalik arutelu (sh ka üldplaneeringu tutvustus)</b>	22. augustil 2013
	<b>Põhilahenduse tutvustus halduskogule</b>	30. september 2014
	<a href="#">Ideekorje avaliku ruumi teemakaardile</a>	08.juuli – 2. september 2016
	<a href="#">Ideekorje Põhja-Tallinna uus avalik ruum</a> (Interregi <a href="#">projekt Baltic Urban Lab</a> )	18. jaanuar – 18. veebruar 2018

Põhilahenduse tutvustus halduskogule

27. märts 2018

Ideekorje Putukaväil Põhja-Tallinnas (Interregi [projekt Augmented Urbans](#))

20. veebruar – 20. märts 2019

Põhilahenduse tutvustus linnaosakogule

17. detsember 2019

Põhilahenduse kooskõlastus linna ja riigi ametite vahel  
Põhilahenduse tutvustus linnaosakogule

juuli 2021- detsember 2021

28. september 2021


Põhilahenduse avalik väljapanek, avalikud arutelud

ÜP ja KSH aruande avalik arutelu, pärast kooskõlastuste ringi orienteeruvalt 2022 I kvartal

Lõpplahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

pärast vastu võtmist

## ÜLDPLANEERINGU ÜLDINE SKEEM (protsess, etapid ja osapooled)



Allikas: [Tallinna planeeringute juhend](#), Linnalabor ja B210, 2012.

Vt täpsemalt üldplaneeringu üldise skeemi kirjeldust Tallinna planeeringute juhendist:

<http://planeerimine.linnalabor.ee/> / 2a. Üld- ja teemaplaneeringu protsess