

### Tallinna Kommunaalamet 2019 HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6
1.	ÜVK Arengukava uuendamine	lihthange	2019 I kvartal	50 000	2020 I kvartal	Hannes Vaga
2.	Tallinna linna tänavavalgustuse hooldusteenus	rahvusvaheline riigihange	2019 I kvartal	20 000 000	2025	Hannes Vaga
3.	Bastioni vööndi parkide tänavavalgustuse teemaplaneering	lihthange	2019 III kvartal	22 000	2020 IV kvartal	Hannes Vaga
4.	Ajutised välikäimlad	lihthange	märts/aprill	41 000	2019 suvi	Ago Vill
5.	Komandandi aia käimla hooldus	lihthange	september	45 000	dets.2019-dets 2021	Ago Vill
6.	Aegna meremärgi hooldus	lihthange	oktoober	9 500	jaan.2020-dets 2021	Ago Vill
7.	Kaubamaja tunneli, liftide ja treppide koristus. Saarepiiga lifti koristus. Liivalaia ja Balti jaama tunnelite ja treppide koristus.	avatud hange	juuli/august	161 220	1.09.2019-31.08.2022	Ago Vill
8.	Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine	Ostumenetlus	II kvartal	26 000	IV kvartal 2019	Inga Raadik
9.	IT tugiteenuse osutamine teeregistri programmile "Tiit"	Ostumenetlus ja autoriõiguse seaduse § 4 lg 3 p 3.	I kvartal	40 500	IV kvartal 2019	Inga Raadik
10.	Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks. Akadeemiline analüüs tehnilise lahenduse usaldusväärsusele	ostumenetlus	II kv	8000	III kv 2019	Eret Hiimäe

	ja sobivusele					
11.	Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas. Haabersti liiklussõlme kergliiklustunnelite arhitektuurse sisekujunduslahenduse loomine	väljakuulutamiseta läbirääkimistega	I kv	125 000	III kv 2019	Janne Teder
12.	Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas. Haabersti liiklussõlme viadukti kujundusvalgustuse lahenduse loomine	väljakuulutamiseta läbirääkimistega	I kv	125 000	III kv 2019	Janne Teder
13.	Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee ehitamine	avatud	III kv	2 439 000	okt.20	Janne Teder
14.	Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn kuni Reidi tee ehitamine	avatud	IV kv	2 367 277	sept.21	Janne Teder
15.	Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt	Innovatsiooni-partnerlus	I kv	583 333	III kv 2020	Janne Teder